LM Alvesta Sida

7= kommun Protokoll 1(20)
- Sammantradesdatum
o . 2024-12-16
Utbildningsnamnden
Utbildningsndmndens protokoll
Plats och tid Sammantradesrum Kramaren, Storgatan 15 A, mandagen den 16 december 2024 kl 13:00 —

15:55
Ajournering mellan § 104 och § 105, klockan 14:25 — 14:40

Paragrafer §§99-113
Paragraferna behandlades i féljande ordning:

Beslutande Frida Christensen (S), ordforande
Golnoush Lundén Faez (C), 1:e vice ordférande
Anel Glavovic (S) ersattare Emma Kanno (S)
Jorgen Skantz (S)
Yvonne Martinsson (S) ersatter Sofie Ardh (S)
Jessica Johansson (KD) ersatter Josefine Ljungqvist (KD)
Bjorn Nilsson (V)
Katarina Tuneskog (M), 2:e vice ordférande §§ 99-104
Mikaela Brentel (M)
Elisabeth Berggreen Clausen Flink (AA)
Fatlind Zullufi (M) ersatter Mikael Linnander (AA)
Jens Arnebert (SD)
UIf Gustafsson (SD) ersatter Anders Hakansson (SD)

Narvarande ersattare -

Ovriga narvarande Marit Persson, forvaltningschef
Ulrika Nord, handlaggare §103
Helena Odelgard, enhetschef/utvecklingsstrateg, § 104
Tommy Graveus, verksamhetschef forskola och grundskola, § 104
Ulrika Kallstrom, ekonom §§ 105-108
Fredrik Warn, verksamhetschef 6vergripande funktioner §§ 110-112
Eva Yngvesson, processledare ESF-projekt UP2/tf rektor Hagaskolan, §§ 110-111
Johanna Yngvesson, enhetschef for Elevhalsan § 112
Peggy Hall, kommunsekreterare

Justeringens tid och plats

Tid och plats for justering: Justering gors digitalt
Utsedd att justera: Katarina Tuneskog (M) §§ 99-104 och Golnoush Lundén Faez (C) §§ 105 - 113

Underskrifter
Sekreterare
Peggy Hall
Ordforande
Frida Christensen (S)
Justerare

Katarina Tuneskog (M) §§ 99-104 Golnoush Lundén Faez (C) §§ 105 - 113

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande
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§ 104 Dnr NUT-2024-00380 1.3.3

Systematiskt kvalitetsarbete 2024 ..........ccccooeiiiiiiiiiiiiie e, 11
§ 105 Dnr NUT-2024-00348 2.4.6
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§106 Dnr NUT-2024-00349 2.4.6

Attestforteckning 2025 .........cooiiiiiiiiie e 13
§ 107 Dnr NUT-2024-00350 2.4.6

Bidragsbelopp till fristdende enheter 2025 ..........cccceeevecvveeeeeivieeenn, 14
§ 108 Dnr NUT-2024-00347 2.4.6

Bidragsbelopp anpassad skola och fritidshem - prislista 2024.......... 15
§109 Dnr NUT-2024-00312 1.2.6

Motion (M) om att gbra Alvestas grundskolor mobilfria..................... 16

§110 Dnr NUT-2024-00346 7.3.4
Anmalan om uppstart av utredning av hog skolfranvaro samt

kartlaggning av elevfranvaro 2024 ...........coceoeeeueeeeeeceeeeeeeeee e 17
§111 Dnr NUT-2024-00187 7.1.5

Information om ESF projekt UP2..........cooiviiiii i, 18
§112 Dnr NUT-2024-00333 1.2.7

Information fran elevhalSan.............coocveveiieiie e 19
§113 Dnr NUT-2024-00018 1.2.7

Meddelanden till ndmnden december ...........cccoeeviieiiiiiiiiiiiii e, 20

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande
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kommun Protokoll 3(20)
Sammantradesdatum
I 2024-12-16
Utbildningsnamnden
§ 99 Dnr NUT-13935

Narvaro och val av justerare

Utbildningsndmndens beslut

Utbildningsnamnden godkénner narvaron med atta ledamoter och fem
tjdnstgbrande ersattare.

Utbildningsndmnden utser Katarina Tuneskog (M) att jamte ordférande justera
protokollet avseende paragraferna 99-104 och Golnoush Lundén Faez (C) att jamte
ordférande justera protokollet avseende paragraferna 105-113.

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande
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Protokoll 4(20)
Sammantradesdatum
2024-12-16

§100

Godkdnnande av dagordningen

Utbildningsndmndens beslut

Dnr NUT-13936

Utbildningsnamnden godkanner dagordningen.

Sammanfattning

For arendelista se sidan 2 i detta protokoll.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande
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Protokoll 5(20)

Sammantradesdatum

2024-12-16

Utbildningsndmnden

§101

Dnr NUT-13940

Forvaltningschef informerar

Utbildningsndmndens beslut

Utbildningsnamnden noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning

Forvaltningschefen informerar om féljande:

Priser till arets pedagoger har delats ut. Totalt ar det tre priser, ett till arets
pedagog i forskolan som tilldelats Marie Samuelsson, och tva priser i
grundskolan som tilldelats Ann-Sofie Lindberg och Ola Andersson.

Skolinspektionen genomfor en riktad tillsyn mot Vaxjo islamiska skola efter
en anmalan fran Alvesta kommun. Alvesta kommun har bland annat
upptackt att Vaxjo islamiska skola har tagit betalt fér barn som inte varit
narvarande pa forskolan. Vaxjo kommun har beslutat att frysa utbetalningar
till skolan i vdantan pa utredning. Alvesta kommun har beslutat att inte gora
nagon sadan atgard. Skolinspektionens beslut kommer inom kort.

Det minskade barn- och elevtalet innebar varsel om 26,5 tjanster inom
utbildningsforvaltningen. Fér narvarande har nio personer kunnat erbjudas
en annan placering inom kommunen.

Lonerorelsen ar igdng och utbildningsférvaltningens ledningsgrupp har
meddelat HR-avdelningen vilka grupper man onskar prioritera.

Det ar beslutat om en beredskapsplan om vilka férskolor, skolor och
fritidshem som ska vara 6ppna i hdndelse av hogsta beredskap. Den
kommer laggas med som ett meddelande pa namndens kommande
sammantrade.

Information gavs om kommande och pagaende rekryteringar av bitradande
rektorer.

Forvaltningen haller pa och tittar pa kommunikationsappar att anvanda vid
kris och det kommer att inféras en sadan under varen 2025.

Hagaskolans kok ar fardigt och kommer tas i bruk som tillagningskok efter
jullovet.

Langagards forskola ska rivas alternativt séljas under varen.

En s.k. konceptforskola dr upphandlad genom ADDA till Grimslov. Den
kommer ha sex avdelningar och borjar byggas under varen, pa tomt mitt
emot Foreningslokalen i Grimsldv.

Anbudsfoérfarande for uppbyggnation av Prastangsskolan ar avslutad.
Kontraktet tilldelades foretaget Byggdialog AB.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande



'?81;:?3?' Alvesta Protokoll
; kommun
- Sammantradesdatum

2024-12-16

Utbildningsnamnden

Sida
6(20)

e Fragan kring anvandande av reflexvastar inom forskolan har diskuterats
med alla forskolechefer. Det ar inte fattat nagot beslut &nnu utan det pagar
en inventering av vilka typer av vastar som finns och nar de ska anvandas.

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande



Alvesta Sida

kommun Protokoll 7(20)
Sammantradesdatum
I 2024-12-16
Utbildningsnamnden
§102 Dnr NUT-13939

Ordforande informerar

Utbildningsndmndens beslut
Utbildningsnamnden noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning

Ordforande informerar om foljande:

e Det har kommit en inbjudan fran Sveriges kommuner och regioner, SKR, till
Skolriksdag 2025 som &r en nationell konferens for fortroendevalda,
ledande tjanstepersoner och rektorer. Forslaget ar att ndmndens presidium
aker pa konferensen.

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande
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Sammantradesdatum
I 2024-12-16
Utbildningsndmnden
§ 103 Dnr NUT-2022-00209 011

Lokalforsorjningsplan for utbildningsnamndens verksamheter
2024-2033

Beslut

Utbildningsnamnden faststaller Lokalforsorjningsplan for utbildningsnamndens
verksamheter 2024-2033.

Avstar fran att delta i beslut

Katarina Tuneskog (M), Mikaela Brentel (M), Fatlind Zullufi (M), Elisabeth Berggreen
Clausen Flink (AA) och UIf Gustafsson (SD) avstar fran att delta i beslutet avseende
punkt 5 i lokalforsérjningsplanen.

Protokollsanteckningar

Katarina Tuneskog (M) lamnar foljande protokollsanteckning géllande punkt 2 i
lokalférsorjningsplanen:

Det &r av yttersta vikt att vi planerar for framtiden och sdkerstaller att vara
utbildningslokaler moter behov. Prastangsskolans kapacitet ar en sarskilt viktig fraga
med tanke pa befolkningsutvecklingen i dess upptagningsomrade. Samtidigt ar det
avgorande att vi undviker onddiga kostnader, sdsom hyresdkningar for lokaler som
det inte finns behov av. Genom att utreda behovet noggrant sdkerstaller vi att vi
inte 6verinvesterar eller forbygger oss, vilket skulle kunna leda till att
Prastdngsskolan gors for liten, vi bygger fast behov av baracker och att en ny skola
istallet maste byggas pa Aringsas i fortid. En valgrundad analys minskar risken for
ineffektiv resursanvandning och gor det majligt att hitta langsiktigt hallbara
l6sningar som balanserar behov och kostnader.

Katarina Tuneskog (M) lamnar foljande protokollsanteckning géllande punkt 5 i
lokalférsorjningsplanen:

Moderaterna staller sig kritiska till forslaget att bygga en ny skola pa Aringsas i
nuldget. Beslutet riskerar att leda till 6verkapacitet i kommunens skollokaler
eftersom befolkningsprognoser pekar pa minskning av elevantalet under de
kommande aren. Att paborja ett stort byggprojekt utan tydlig sakerhet i framtida
elevunderlag kan innebdra en betydande ekonomisk risk fér kommunen, med
Okade driftskostnader for lokaler som inte anvands fullt ut.

Vianser att det ar viktigt att kommunen agerar ansvarsfullt med skattebetalarnas
medel.

Sammanfattning

| Underlag fér lokalférsériningsplan fér utbildningsndmndens verksamheter 2024 —
2033, redovisas forvaltningens behov avseende lokaler. Underlagen, som utgor
grund for behovsbeddmningarna, utgdrs av kommunens prognoser fér antal barn —
och elever, planerad utbyggnad av bostader samt vara skolbyggnaders skick.
Underlaget ska bidra till namndens och forvaltningens verksamhetsspecifika

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande
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Utbildningsndmnden

planerings- och lokalforsorjningsfragor men ocksa ge en input till hela
kommunkoncernen angaende den storsta namndens lokalbehov.

Utbildningsforvaltningens verksamheter star infor ett stort behov av lokaler, bland
annat med anledning av branden pa Prastdngsskolan sommaren 2023, men ocksa
ett ndgot 6kat bostadsbyggande framst i 6stra delarna av Alvesta tatort. Det finns
ocksa ett visst renoveringsbehov, framst i koken.

Lokalbehovet kan tillgodoses genom investeringar i form av till- eller ombyggnader i
de fastigheter som forvaltningen hyr av Allbohus. Det kan aven tillgodoses genom
forhyrning av paviljonger av en extern leverantor. Ibland ar en hel ny byggnation av
en skola eller férskola nddvandig.

D3 lokalkostnaderna utgor en betydande post i namndens budget ar det vasentligt
att lokalerna anvands pa ett effektivt satt och att inte hyreskostnaderna okar for
mycket. Malet ar att namndens verksamheter ska erbjudas &ndamalsenliga lokaler i
kombination med en effektiv resursanvandning. Samverkan med Allbohus och
andra forvaltningar och namnder &r central for att uppna detta mal for hela
kommunen. Under de kommande aren kommer utbildningsforvaltningen att
avveckla vissa lokaler. Redan under 2025 avvecklas kontoren pa Varendsgatan och
Resursenhetens lokaler pa Ronnedalsvagen 31 ar uppsagda.

Underlag for lokalforsorjningsplan for utbildningsnamndens verksamheter ska
uppdateras arligen och darefter revideras eventuellt byggplanen.

Planen kan ligga till grund fér kommunstyrelsens beslut om
planeringsforutsattningar infor budgetarbetet infér kommande ar.

Prioritering och tidplan

1. Till- och ombyggnad av Skatelovsskolan i Grimslév. Nybyggnationen pagar
och ska vara fardig hosten 2025. De dldre skolbyggnaderna renoveras
under lasaret 2025-2026.

2. Till- och ombyggnad av Prastangsskolan som brunnit. Skolan ska byggas for
att kunna rymma ca 300 elever. Planering och projektering ska vara klar
varen 2025 och byggnation paborjas snarast darefter.

3. Byggnation av ny foérskola i Grimsldv. Upphandling ar gjord av en s.k. Adda-
forskolan via SKR. Byggnation startar under varen 2025. Den ska vara fardig
infor skolstart 2026.

4. Allbohus har renoverat Hagaskolans kok under 2024 och detta tas i bruk
efter arsskiftet. Darefter paborjas arbetet med koket pa Gronkullaskolan
som dr i stort renoveringsbehov.

5. Nybyggnation av skola pa Aringsasomradet. Planering pagar. Planen &r att
projektering paborjas varen 2025 och byggnation snarast darefter.

6. Pa Mohedaskolan kommer hogstadiets ljudmiljo att ses 6ver under 2025
inom ramen for Allbohus renoveringsplan. Om méjligt ska fler grupprum
tillskapas.

7. Allbohus planerar att riva eller sélja Langagards forskola i Moheda under
forsta kvartalet 2025. Da upphor hyreskostnaderna for denna lokal.

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande
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8. Tilloyggnad av Hagaskolan. Behovsanalys och ritningar ar klara och har
presenterats for utbildningsnamnden. Arbetet pausas och ersatts med
ombyggnationer av ett antal klassrum och arbetsrum.

9. Avveckling av paviljonger i Vislanda nar verksamheten medger. En tidplan
for detta haller pa att tas fram. Det planeras att tas fram en plan for
utbyggnad av kok och matsal senast under 2026. | dagsldget ar ljudmiljon
dalig och koket klarar inte av att servera specialkost pa ett bra satt.

10. Avveckling av paviljongen i Hjortsberga infor hosten 2027.

11. Avveckling av paviljongerna pa Hjartenholmsvagen néar Prastangskolans
mellanstadium kan flytta tillbaka till Prastangskolan respektive till ny skola
pa Aringsas.

Yrkanden

Katarina Tuneskog (M) yrkar att punkt 2 dndras till att ge utbildningsférvaltningen i
uppdrag att utreda och presentera ett forslag pa hur stor Prastangsskolan behover
vara for att rymma barnen i skolans upptagningsomrade de kommande fem aren.
Utredningen ska ta hansyn till befolkningsprognoser, aktuella trender och
forvantade demografiska férandringar. Férslaget ska innehalla en analys av mojliga
atgarder, inklusive om- eller tillbyggnation av lokaler, for att méta de framtida
behoven. En tidsplan for genomforandet av eventuella atgarder ska inkluderas i
utredningen.

Beslutsgang
Ordforande fragar forst om ndmnden kan besluta enligt punkterna 1 och 3-11 i
forslaget pa lokalforsorjningsplan och finner att namnden beslutar enligt dem.

Ordforande stéller sedan utskickat forslag gallande punkt 2 i forslaget pa
lokalférsorjningsplan mot Katarina Tuneskogs (M) andringsyrkande och finner att
namnden beslutar i enlighet med utskickat forslag.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut § 81, 2024-12-02

Tjansteskrivelse, Lokalforsorjningsplan for utbildningsférvaltningen 24-25, daterad
2024-12-10

Underlag for lokalforsérjningsplan for utbildningsnamndens verksamheter 2024—
2033

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande
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Sammantradesdatum
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Utbildningsndmnden
§ 104 Dnr NUT-2024-00380 1.3.3

Systematiskt kvalitetsarbete 2024

Utbildningsndmndens beslut
Utbildningsnamnden godkanner systematiskt kvalitetsarbete for 2024.

Sammanfattning

Rapporten ar en del av den kvalitetsredovisning som visar pa laget for férskolor och
skolor i Alvesta kommun och omfattar de delar som utbildningsndmnden ansvarar
for. Rapporten visar pa resultat pa overgripande niva. Varje enhet har
sammanfattat sina resultat och analyser i SKA-modellen.

Som ett led i att sdkerstalla att ratt delar fljs i det systematiska kvalitetsarbetet har
utbildningsforvaltningen pabdrjat en process kring att utga fran det nationella
kvalitetssystemet som ar framtaget av Skolverket for att utveckla kvalitet och
likvardighet i Sveriges skolformer. | den har rapporten ar det angett som nationella
malsattningar och kvalitetsmatt. Utifran detta kan huvudmannens resultat,
diskussion och analys framga pa 6vergripande niva samtidigt som resultat for
enskilda enheter visas. | den har rapporten foljs delar av det nationella
kvalitetssystemet upp och ett fortsatt kvalitetsarbete kommer att fortga for att
utveckla det arbetet ytterligare.

| rapportens bilagor finns statistikuppgifter tillgangliga for saval elevresultat som

personalstatistik samt enheternas beslutade utvecklingsomraden.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut § 86, 2024-12-02

Utbildningsforvaltningen, Rapport systematiskt kvalitetsarbete Lasaret 2023-2024,
daterad

Tjansteskrivelse systematiskt kvalitetsarbete 2024, daterad 2024-12-09

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande
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§ 105 Dnr NUT-2024-00348 2.4.6

Direktiv for ekonomisk rapportering 2025

Utbildningsndmndens beslut

1. Utbildningsnamnden godkénner att ekonomisk manadsuppféljning under 2025
sker for januari, februari och september utover de uppféljningar som upprattas till
kommunstyrelse och kommunfullmaktige.

2. Utbildningsndmnden godkanner att ekonomisk manadsuppféljning ska ske med
hjalp av rapporten Stoppljus som upprattats pa utbildningsforvaltningen.

3. Utbildningsndmnden godkédnner forslaget om att uppratta en intern skriftlig
ekonomisk atgardsplan for chefer som prognostiserar ett underskott.

Sammanfattning

Den 2 februari 2019 fattade kommunstyrelsen beslut om Direktiv till ekonomisk
rapportering. | direktivet beskrivs uppfdljningsprocessen, rutiner for inlamning samt
tidsplanen for namndernas ekonomiska rapportering till kommunstyrelse och
kommunfullmaktige. Ndmnderna ska arligen besluta om sin egen uppféljning och
det beslutet tas arligen.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut § 82, 2024-12-02

Tjansteskrivelse ekonomiskt direktiv 2025, daterad 2024-11-28.

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande
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§ 106 Dnr NUT-2024-00349 2.4.6

Attestforteckning 2025

Utbildningsndmndens beslut
Utbildningsndmnden godkanner attestforteckning for 2025.

Sammanfattning

Utbildningsnamnden ska arligen fatta beslut om attestforteckning och
beloppsgranser.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut § 83, 2024-12-02

Attestforteckning for utbildningsforvaltningen 2025, daterad 2024-11-28

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande
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2024-12-16

Utbildningsndmnden

§ 107 Dnr NUT-2024-00350 2.4.6

Bidragsbelopp till fristaende enheter 2025

Utbildningsndmndens beslut
Utbildningsnamnden godkadnner bidragsbelopp till fristéende enheter 2025.

Sammanfattning

Kommunens bidragsbelopp har beraknats efter samma grunder som kommunen
tillampar vid férdelning av resurser till de egna verksamheterna.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut § 85, 2024-12-02

- Bidragsbelopp ovriga fristdende verksamheter 2025

- Bidragsbelopp Véaxjo islamiska férskola och grundskola 2025
- Bidragsbelopp Véxjo internationella skola 2025

- Bidragsbelopp Thorén 2025

- Bidragsbelopp Prolympia 2025

- Bidragsbelopp Kronoberg skola 2025

- Bidragsbelopp Internationella engelska skolan 2025

- Bidragsbelopp forskolan Lyktan 2025

- Bidragsbelopp friskolan Kronobergshed 2025

- Bidragsbelopp forskolan Bullerbyn 2025

- Interkommunal ersattning 2025

Beslutet skickas till

Fristdende enheter

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande
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Sammantradesdatum
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§ 108 Dnr NUT-2024-00347 2.4.6

Bidragsbelopp anpassad skola och fritidshem - prislista 2024

Utbildningsndmndens beslut

Utbildningsnamnden godkanner prislistan for 2024 avseende bidragsbelopp for
anpassad skola och fritidshem.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut § 84, 2024-12-02

Bidragsbelopp friskolan Kronobergshed hdstterminen 2024, daterad 2024-11-28

Beslutet skickas till

Fristdende enhet

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande
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Sammantradesdatum
I 2024-12-16
Utbildningsndmnden
§ 109 Dnr NUT-2024-00312 1.2.6

Motion (M) om att gora Alvestas grundskolor mobilfria

Utbildningsndmndens beslut

Utbildningsnamnden foreslar kommunfullmaktige att besvara motionen med att
arbetet med mobilfria skolor i Alvesta kommun pagar.

Sammanfattning

Moderaterna i Alvesta kommun har den 12 augusti 2024 inkommit med en motion
till kommunfullmaktige dar det féreslas att alla Alvesta kommuns skolor ska vara
mobilfria.

Motionen hanvisar bland annat till att det i rapporter och uttalanden fran PISA
aterkommande larmas om mobilens skadliga inverkan pa barn och ungdomar, bade
kopplat till deras psykiska ohdlsa och sjunkande skolresultat.

Moderaterna framfér i motionen behovet av att infora restriktioner i grundskolan
och att aktivt arbeta for en mobilfri skola langre upp i aldern och se till att skolan
kan fokusera pa grunduppdraget, att maluppfyllelsen 6kar och att elevernas
psykiska halsa vardas.

Utbildningsnamnden har beretts mojlighet att svara pa motionen senast 6 februari
2025.

Samtliga kommunala skolor i Alvesta kommun har idag mobilfria lektioner i skolan.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut § 87, 2024-12-02

Utbildningsnamndens svar pa motion (M) om att gora Alvestas grundskolor
mobilfria, daterad 2024-11-25

Motion (M) om mobilfri skola, daterad 2024-08-12

Beslutet skickas till

Kommunfullméktige

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande



Sida

Protokoll 17(20)
Sammantradesdatum
I 2024-12-16
Utbildningsndmnden
§ 110 Dnr NUT-2024-00346 7.3.4

Anmadlan om uppstart av utredning av hog skolfranvaro samt
kartlaggning av elevfranvaro 2024

Utbildningsndmndens beslut
Utbildningsnamnden noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning

Rektor ansvarar for att inleda utredning om en elev med problematisk skolfranvaro
uppmarksammas. Nar en utredning om problematisk skolfranvaro inleds ska detta
anmalas till huvudmannen. Under hostterminen 2024 har nio nya anmalningar
inkommit.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut § 90, 2024-12-02

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande



Alvesta Sida
kommun Protokoll 18(20)

Sammantradesdatum

2024-12-16

Utbildningsndmnden

§111 Dnr NUT-2024-00187 7.1.5

Information om ESF projekt UP2

Utbildningsndmndens beslut
Utbildningsnamnden noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning

Eva Yngvesson, processledare for ESF-projektet UP2, informerade om det pagaende
arbetet inom projektet, som pagar fram till slutet av ar 2025. Inom projektet pagar
arbete med kunskapsinsamling genom traffar med larare inom kommunen.
Respektive verksamhet ska sedan sjalva ta fram atgarder som passar for den egna
verksamheten. Projektets syfte ar en starkt ndrvaro genom ett forebyggande
narvaroarbete med malet att fler ska vara behoriga till och klara gymnasiet.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut § 89, 2024-12-02

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande



Alvesta Sida
kommun Protokoll 19(20)

Sammantradesdatum

2024-12-16

Utbildningsndmnden

§112 Dnr NUT-2024-00333 1.2.7

Information fran elevhalsan

Utbildningsndmndens beslut
Utbildningsnamnden noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning

Fredrik Warn, verksamhetschef, och Johanna Yngvesson, enhetschef for elevhalsan,
informerade om Elevhalsans verksamhet.

Pa regional niva ar det pa gang en ny NPF-6verenskommelse mellan regionen och
kommunerna i Kronobergs lan. Det pagar dven fortsatt arbete med
Kronobarnsmodellen och Barnets basta.

Information gavs om verksamheten Knuten som ar ett centralt stéd och utbildning.
Verksamheten bestar av resursenhet, akutskola, skolsocialt team och narvaroteam.
Det ar inte nagon ny verksamhet utan ar en samlokalisering i nya lokaler av
befintliga verksamheter under det samlade namnet Knuten. | de nya lokalerna har
man skapat olika former av larmiljéer for att kunna mota allas olika behov. Eleverna
som ar pa Knuten ar det endast tillfalligt av olika anledningar.

En &ndring i skollagen géllande skolbibliotek trader i kraft den 1 juli 2025. Andringen
innebar skarpt lagstiftning géllande bemanning pa skolbiblioteken vilket Alvesta
kommun redan uppfyller.

En aterkoppling gavs av ESF-samordnare Adna Drincic undersdkningar av elevers
asikter kring hot och vald samt upplevelsen hos nagra ungdomar i sarskild
undervisningsgrupp pa Hagaskolan.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut § 88, 2024-12-02

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande



Alvesta Sida
kommun Protokoll 20(20)

Sammantradesdatum

2024-12-16

Utbildningsndmnden

§113 Dnr NUT-2024-00018 1.2.7

Meddelanden till namnden december

Utbildningsndmndens beslut
Utbildningsnamnden noterar informationen till protokollet.

Beslutsunderlag
Anmalan av delegationsbeslut till utbildningsnamnden 2024-09-16 till 2024-12-10

Beslut-202400467-KS-§ 188
Beslut-202400408-KS-§ 112
Protokollsutdrag 2024-12-02, § 91, Meddelanden till ndmnden 2024

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande



